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Czarna Biatostocka, dnia 16 stycznia 2017 r.

Wszyscy Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu

Znak pisma: JRP/31/2017
Nr postepowania: ZP/JRP/0/2016

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ,Budowe oczyszczalni Sciekéw wraz
zrozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja istniejacej oczyszczalni
sciekow w Czarnej Bialostockiej”.

Wyjasnienie do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Dziatajagc na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiajgcy wyjasnia tres¢ specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia, udzielajgc odpowiedzi na ponizsze pytania
Wykonawcow:

1. Pytanie:
Umowa § 12 okreSlone sg kary umowne, ktdre wymierzone sg wytgcznie w Wykonawce,
nie traktuja obu stron na réwni. Wykonawca ptaci kare w wysokosci 20% za odstgpienie
umowy z przyczyn od niego zaleznych, a Zamawiajacy ptaci kare 10% za odstgpienie
umowy z przyczyn od niego zaleznych. Dodatkowo Wykonawca ptaci kare za kazde
stwierdzone przez Zamawiajgcego nienalezyte wykonanie obowigzkéw okreslonych
umowg - 1 000,00 zt, stownie: tysigc ztotych (brutto). Istnieje ryzyko, Ze zapis ten moze
dawac pole Zamawiajgcemu do nadmiernego obcigzania Wykonawce karami.
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w Umowie.

2. Pytanie:
Umowa § 2 ust. 4 Wykonawca moze co najwyzej o$wiadczy¢, ze zapoznal sie
z dokumentacjg w zakresie w jakim nie jest wymagana wiedza projektowa bowiem inne
zadania nie majg oparcia w obowigzujgcych przepisach prawa.
Odpowiedz:
Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby rzetelnie skalkulowac¢ cene oferty.
Zamawiajgcy przypomina, iz wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem
ryczattowym. W takiej sytuacji Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z wszelka dostepnag
dokumentacjg projektowg, a takze dokona¢ wizji lokalnej. Ponadto Wykonawca, ktéry
ubiega sie o realizacje przedmiotu zamodwienia powinien posiada¢ wiedze z zakresu
wykonawstwa jak i umiejetnosci odczytywania dokumentacji projektowej.

”PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE” w CZARNEJ BIAtOSTOCKIEJ Sp. z 0.0. 16-020 Czarna Biatostocka ul. Pitsudskiego 62
Sad Rejonowy W Biatymstoku, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000202586
: NIP 542-000-02-97 REGON 052234074 Kapitat Zaktadowy 28 966 000,00 zt

[ Tel/fax: (085) 710-17-19, e-mail: biuro@pkomunalne.pl; www.pkomunalne.pl
u PKO BP S.A. Oddziat Czarna Biatostocka 41 1020 1332 0000 1102 0216 8037



3. Pytanie:
Umowa § 3 ust. 2 prosze o wskazanie, czy za nalezyte wykonanie uznaje sie wykonanie
prac bez jakichkolwiek wad, czy bez wad istotnych? Wykonawca podaje, ze Zamawiajgcy
nie moze odmoéwi¢ dokonania odbioru przedmiotu umowy w cato$ci czy w czesci
w przypadku kiedy w wykonanych robotach wystepujg wytgcznie wady nieistotne?
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz za nalezyte wykonanie uznaje si¢ wykonanie prac bez wad
istotnych. Protokét podpisany bez zastrzezen tj. bez wad istotnych bedzie podstawg
do wystawienia faktury, a nastepnie wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Pytanie:
Umowa § 3 ust. 10 prosze o wskazanie podstawy prawnej wstrzymania wyptaty
wynagrodzenia skoro obowigzujace przepisy, ktérych Zamawiajacy nie moze modyfikowac
takiej instytucji nie przewiduja? Przepis ten zatem jako niewazny winien by¢ usuniety
Z UMowy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dziata zgodnie z art. 143a ust 1 pkt 1) oraz art. 143a ust 2 pkt 1) ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

5. Pytanie:
Umowa § 4 ust. 8 prosze o wskazanie, czy umowy ponizej 50000 zt majg by¢
przedstawione Zamawiajgcemu?
Odpowiedz:
Jezeli umowy o podwykonawstwo ponizej 50.000 zt stanowig w tym przypadku mniej niz
0,5% wartoSci oferowanej przez Wykonawce ceny za wykonanie przedmiotu zaméwienia,
to nie ma obowiazku przedktadania kopii takiej umowy, zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (j.t. Dz.-U. z 2015 r. poz. 2164
ze zm.).

6. Pytanie:
Umowa § 8 ust. 1 prosze o wskazanie, czy odnosi sie do kazdego zadania z osobna, czy
ktoérego$ konkretnego, a jezeli tak to jakiego? Ponadto prosze o wskazanie powodéw
wyznaczenia tak dtugich terminéw z uwagi na to, zZe to znacznie skraca termin wykonania
przedmiotu umowy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz zmienia tre$¢ § 8 ust. 1 Umowy, zapis bedzie miat brzmienie
zgodnie z pkt. 3.5 SIWZ, tj.:
»~Wazniejsze terminy:
a) ZADANIE I: Budowa oczyszczalni $ciekéw:
- do dnia 31.12.2017r. Wykonawca zakorczy nastepujace roboty: wykonanie kubaturowe
zbiornikéw reaktoréw, wraz z wyposazeniem technologicznym,
- do dnia 31.03.2018r. nalezy wykona¢ budynek technologicznego w stanie deweloperskim
zamknietym tj. wykonanie wszystkich instalacji wewnetrznych z przytgczami, tynkéw na
Scianach, posadzek, sufitow, montaz $lusarki i stolarki zewnetrznej, wykonanie elewacji,
petne wyposazenie.



- od 01.05.2018r. nalezy rozpocza¢ rozruch technologiczny nowowybudowanej oczyszczalni
$ciekdw,

- najpdzniej na 45 dni przed umownym terminem zakonczenia zadania nalezy rozpocza¢
procedury odbiorowe ze stuzbami zewnetrznymi np.: Panstwowa Inspekcja Sanitarna,
Panstwowa Straz Pozarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojew6dzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska,

b) ZADANIE II: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnej Biatostockie;j:

- najpdzniej do dnia 30.04.2018r. nalezy uruchomi¢ pompownie i sie¢ kanalizacji sanitarnej
w celu umozliwienia dokonania rozruchu technologicznego oczyszczalni Sciekéw,

- do dnia 31.05.2018r. zakorniczenie robé6t budowlanych,

- najpdzniej na 30 dni przed umownym terminem zakonczenia zadania nalezy rozpoczaé
procedury odbiorowe ze stuzbami zewnetrznymi np.: Wojewodzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

c) ZADANIE III: Likwidacja istniejacej oczyszczalni Sciekow:

- po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowaé i oczysci¢ teren na ktérym
prowadzone byty prace rozbiérkowe.

- do dnia 30.11.2018r. zakonczenie rob6t budowlanych,

- najpdzniej na 30 dni przed umownym terminem zakonczenia zadania nalezy rozpocza¢
procedury odbiorowe ze stuzbami zewnetrznymi np. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego”.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, iz wyznaczyt tak dtugi termin w celu zabezpieczenia sie
przed dotrzymaniem terminéw wynikajgcych z Umowy o dofinansowanie projektu pn.
»,Budowe oczyszczalni $ciekbw wraz z rozbudowg sieci kanalizacji sanitarnej oraz
likwidacjg istniejacej oczyszczalni Sciek6w w Czarnej Biatostockiej”.

7. Pytanie:
Umowa § 9 ust. 3 prosze o wskazanie powodéw dla ktérych przy kazdej awarii a nie tylko
powaznych, akcja serwisu ma wynosic .... godzin?
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz czas reakcji serwisowej wyrazony w_ godzinach to czas
od przyjecia przez Wykonawce zgtoszenia telefonicznego, faksem badz mailowego o awarii
do momentu podjecia ustugi serwisowej przez Wykonawce w miejscu awarii, zgodnie z pkt.
13.2 SIWZ. Zamawiajacy nie przewiduje akcji serwisu.

8. Pytanie:
Umowa § 9 ust. 6 prosze o wskazanie powodéw dla ktérych Wykonawca ma ponosi¢ koszty
materiatléw eksploatacyjnych opisanych w tym przepisie, skoro na etapie sktadania oferty
nie da sie przewidzie¢ rozmiaru tego $§wiadczenia, a tym samym taki wymég uniemozliwia
ztozenie oferty zgodnej z zasadami uczciwej konkurenc;ji?
Odpowiedz: _
Wykonawca ma mozliwos¢ przewidzenia zakresu tego $wiadczenia, poniewaz w ofercie
proponuje konkretne urzgdzenia i posiada wiedze na temat kosztéw ich materiatow
eksploatacyjnych. Ilo§¢ materiatbw eksploatacyjnych uzywanych podczas pracy
oczyszczalni jest przewidziana w projekcie technologicznym.



9. Pytanie:
Umowa § 9 ust. 7 prosze o wskazanie powodéw dla ktérych kazda naprawa powoduje
wydtuzenie okresu gwarancji skoro tylko w przypadku napraw istotnych takie
uprawnienie moze by zastrzezone, a nadto to moze sie odnosi¢ do naprawianego
urzadzenia/elementy, a nie cato$ci przedmiotu umowy?
Odpowiedz:
Interpretacja kazdego przypadku dotyczacego naprawy bedzie dokonywana indywidualnie
w oparciu o zapisy zawarte w art. 581 Kodeksu cywilnego.

10. Pytanie:
Umowa § 11 ust. 1 lit. e) prosze o wskazanie czy chodzi o jakiekolwiek nierozpoczecie
robot czy tylko to zawinione przez Wykonawce? Wykonawca podaje, ze nie moze by¢
odpowiedzialny za dziatania Zamawiajacego.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nierozpoczecie robét z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub o0séb, ktérymi sie postuguje, bedzie podstawa do odstgpienia od Umowy.
Celem Zamawiajgcego nie jest utrudnianie wykonywania prac (robét budowlanych)
Wykonawcy.

11. Pytanie:
Umowa § 11 ust. 1 lit. h) prosze o precyzyjne okreslenie tej przestanki. Wykonawca podaje,
ze nie kazde naruszenie moze powodowa¢ uprawnienie do odstgpienia od umowy,
ajedynie te powazne. Tym samym takie rozwigzanie sprzeczne jest z obowigzujgcymi
normami i musi by¢ zmienione.
Odpowiedz:
Zamawiajacy doprecyzowuje tre$¢ § 11 ust. 1 lit. h) umowy w taki sposéb, ze otrzymuje on
brzmienie:
»Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg i projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje istotne zobowigzania umowne”.

12. Pytanie:
Umowa § 11 ust. 3 lit. b) prosze o wskazanie powodéw, dla ktérych Wykonawca ma
zabezpieczy¢ roboty réwniez wéwczas kiedy przyczyny odstgpienia wystepuja po stronie
Zamawiajacego? Wykonawca podaje, ze w takim wypadku koszty te winien bezwzglednie
ponie$¢ Zamawiajgcy.
Odpowiedz:
Przyszty Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje przedmiotu umowy jakim sg roboty
budowlane. Zatem w interesie Wykonawcy jest nalezyte zabezpieczenie przerwanych
rob6t. Kwestie poniesionych kosztéw z tym zwigzanych beda podlegaty rygorom rozliczen
w przypadku odstgpienia od Umowy. Ponadto Zamawiajacy przypomina o obowigzkach
zawartych w zatgczniku nr 1 do Umowy.

13. Pytanie:
Umowa § 12 ust. 1 lit. g) prosze o wskazanie czy chodzi o jakiekolwiek uchybienie, czy tylko
o takie ktére zawinione jest przez Wykonawce? Wykonawca podaje, ze nie moze by¢
obcigzony karg réwniez w przypadku kiedy ma podstawy do odmowy wyptaty nalezno$ci
na rzecz Podwykonawcy.



Odpowiedz:
Umowa § 12 ust. 1 lit. g) nie dotyczy uchybien lub zawinienia, tylko odnosi sie
do przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty.

14. Pytanie:

Umowa § 12 ust. 1 lit. i) prosze o precyzyjne okres$lenie obowigzkéw za jakie moze by¢
natozona kara bowiem takie zastrzezenia kary powoduja nieograniczone uprawnienia
Zamawiajgcego do jej naktadania, a tym samym postanowienie to nalezy uznaé
za niewazne. Wykonawca podaje, ze kara moze by¢ ewentualnie za obiektywnie istotne
naruszenia obowigzkow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy doprecyzowuje tre$¢ umowy w § 12 ust. 1 lit. i) w taki sposéb, ze otrzymuje
on brzmienie:

»Za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego nienalezyte wykonywanie istotnych
obowigzkéw okreslonych umowg - 1 000,00 zt, stownie: tysigc ztotych (brutto)”.

15. Pytanie:
Umowa § 12 ust. 3 prosze o wskazanie powodéw dla ktérych Wykonawca nie jest
uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego? Wykonawca podaje, Ze
postanowienia takie $wiadczy o oczywistym naruszeniu zasady ekwiwalentnosci i tym
samym powinno zosta¢ bezwzglednie zmienione.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz zmienia tre$¢ § 12 ust. 3 Umowy, zapis otrzymuje nastepujgce
brzmienie:
,Kazda ze stron Umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
przenoszacego wysoko$¢ ustalonych kar umownych”.
Dodatkowo Zamawiajgcy zmienia dotychczasowg tres¢ § 12 ust. 4 Umowy, zapis otrzymuje
nowe brzmienie:

»Zamawiajacy zastrzega, zZe tgczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze
przekroczy¢ 100% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w § 3 ust. 1 Umowy”.

16. Pytanie:
Umowa § 13 ust. 1 prosze o wskazanie, czy wszelkie przypadki zmiany umowy opisane
w art. 144 ust. 1 ustawy?
Odpowiedz:
Pytanie jest niezrozumiate dla Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszymi wyjasnieniami Zamawiajgcy informuje, iz dokonuje aktualizacji
zatgcznika nr 9 - wzér umowy. Obecnie zatgcznik nosi nazwe: zatgcznika nr 9 - wzor
umowy po zmianie z 16.01.2017r.

Z powazaniem
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